

बावनथडी आंतरराज्य मोठा प्रकल्प
ता. तुमसर, जि. भंडारा
तृतीय सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक. बावनथडी-२००७/४५७/(१४६/२००७) मोप्र-२
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक २५ ऑगस्ट, २००९

- पहावे -** १) शासन निर्णय क्रमांक बावनथडी-२१०१/२८८४/(१/२००१) मोप्र-२,
दिनांक ०७.१२.२००१
२) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक
२६८२/ता-१(२) मुअगोप्र/बावनथडी/सुप्रमा/२००७, दिनांक ०६.०८.२००७ व
क्र. १८४८, दि. ०१.०६.२००९

प्रस्तावना

बावनथडी मोठा प्रकल्प ता. तुमसर, जि. भंडारा हा महाराष्ट्र राज्य व मध्य प्रदेश दरम्यानचा आंतरराज्य प्रकल्प असून या प्रकल्पास संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण किंमत रु. ४०८४३.९२ लक्ष पैकी महाराष्ट्र शासनाचा भाग रु. १८२००.७९ लक्ष एवढ्या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करताना सन १९९९-२००० च्या दरसूची प्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. सदर प्रकल्पाचे तृतीय सुधारित अंदाजपत्रक जुन-२००७ पर्यंतच्या झालेल्या खर्चावर आधारित असून उर्वरित कामासाठी सन २००६-०७ ची दरसूची वापरण्यात आली आहे. द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्पाच्या किंमतीतील एकूण वाढ रु. ३७९.२५ कोटी (२०८.३७ टक्के) असून किंमतवाढीची कारणे खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.	वाढीची कारणे	वाढीची रक्कम/ रु.कोटी	वाढीची टक्केवारी
१	दरसूचीतील वाढ	२२७.८७	१२५.२० %
२	अधिक दराच्या निविदेमुळे वाढ	२७.६४	१५.१९ %
३	भूसंपादन खर्चातील वाढ	३.५०	१.९२ %
४	अभियांत्रिकी संकल्पचित्रातील बदल/नविन तरतूदी वाढ	५९.२१	३२.५३ %
५	इतर कारणे	(-) २.०५	(-) १.१३ %
६	अनुषंगिक कारणामुळे वाढ	६३.०८	३४.६६ %
एकूण वाढ		३७९.२५	२०८.३७ %

वरील कारणामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन प्रकल्पाच्या रु.५६१.२६ कोटी किंमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव विदर्भ पाटबंधारे

विकास महामंडळाकडून प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावाच्या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

शासन आता या निर्णयान्वये बावनथडी आंतरराज्य प्रकल्प, ता. तुमसर, जि. भंडारा या योजनेस सन २००६-०७ या दरसूचीवर आधारित योजनेचे लाभव्यय गुणोत्तर १.७६ पाहता रु. ५६१.२६ कोटी (पाचशे एकशष्ट कोटी सव्वीस लक्ष फक्त) यास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रकल्पास लागणाऱ्या अतिरिक्त वन जमिनीचा (८२८.४९ हे.) एन.पी.व्ही. व पर्यायी वनीकरणाचा खर्च केंद्र शासनाने कळविल्यानंतर त्यास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात यावी.

सोबतच्या सहपत्रामध्ये उपशिर्षवार सुधारित तरतूद दिली आहे.

प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

१. योजनेचा एकूण पाणी साठा - २८०२३ स.घ.मी.
२. निर्माण होणारा एकूण सिंचन क्षेत्र - १७५३७ हे.
३. योजनेचा लाभव्यय गुणोत्तर - १.७६

या योजनेच्या कामावरील खर्च लेखाशीर्ष “४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०-सर्वसाधारण (१०९) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (चार) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ भागभांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) या लेखाशीर्षाखाली टाकावा व तो प्रकल्पाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.


प्रकल्पाची तृतीय सुधारित किंमत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणिक पुरवणी मागणीद्वारे आणण्यात येईल.

हा निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८५१२, दि. ०४.१०.२००८ अन्वयेव वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७३/व्यय-१२, दिनांक ०७.०२.२००९ तसेच व्यय अग्रक्रम समितीने दि. २०.०७.२००९ रोजी बैठकीत दिलेल्या मंजूरीनुसार व आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २००९०८२५१७४९३६००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सहपत्र : विवरणपत्र


(मु.कि.वैरागडे)
शासनाचे उप सचिव

प्रत

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर
वित्त विभाग, कार्यासन (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
वित्त विभाग, कार्यासन (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
नियोजन विभाग, कार्यासन (१४६१), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, मंत्री (जलसंपदा)(म.कृ.खो.वि.म.वगळून), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर
मुख्य अभियंता (द व प्र) व स.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
विभागीय आयुक्त, नागपूर
जिल्हाधिकारी, भंडारा
मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर
आं.वि.स.व स.स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
उपसचिव(मोप्र-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प उपसा सिंचन मंडळ, अंबाडी (भंडारा)
कार्यकारी अभियंता, बावनथडी प्रकल्प विभाग, गोंदिया
कार्यासन नि व सं-१/अर्थसंकल्प-१, जलसंपदा विभाग
मोप्र-२ संग्रहार्थ
निवडनस्ती

विवरणपत्र
बावनथडी प्रकल्प ता. तुमसर, जि. भंडारा
तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने तपशील

अ)	द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत	१८२००.७९ लक्ष
ब)	जून २००७ अखेर झालेला खर्च	३३४२३.०० लक्ष
क)	उर्वरित कामाची किंमत	२२७०२.७९७ लक्ष
ड)	तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत शिर्ष कामे - १२७६३.७३५ लक्ष कालवे व वितरीका - ४३३६२.०६२ लक्ष	५६१२५.७९७ लक्ष
इ)	लाभव्यय गुणोत्तर	१.७६

बावनथडी प्रकल्प उपशिर्षनिहाय तरतूद

अ. क्र.	उपशिर्ष	रक्कम (रु.लक्ष)		सुधारित मंजूर तरतूद (एकूण रक्कम ५०% शिर्षकामे + मुख्य कालवा) (रु.लक्ष)
		शिर्षकामे (रु.लक्ष)	मुख्य कालवा (उजवा कालवा) (रु.लक्ष)	
१.	“अ” सर्वेक्षण	२०६.८३०	६५.४२०	१६८.८३५
२.	“बी” भूसंपादन	३२४१.८१०	४२३.७८७	२०४४.६९२
३.	“सी” कामे	१५१०१.८००	३५८.२५०	७९०९.१५०
४.	“डी” विमोचक	२६४.६४०	२४२.५३७	३७४.८५७
५.	“इ” धबधबे व एस.डब्ल्यू.एफ	-	३०३.९७७	३०३.९७७
६.	“फ” सी.डी. कामे	-	७८७.६९८	७८७.६९८
७.	“जी” पूल	-	२३५२.२७२	२३५२.२७२
८.	“एच” अतिवाहीका	-	१८२.८७०	१८२.८७०
९.	“के” इमारती	४५०.४००	१८७.४८३	४१२.६८३
१०.	“एल” माती काम	-	८८५६.३९९	८८५६.३९९
११.	“एम” वृक्षारोपन	२३.४	४४.९९१	५६.६९१
१२.	“ओ” संकीर्ण	७९३.१३०	२७९.४९४	६७६.०५९
१३.	“पी” देखभाल	१८८.६५०	११५.२९५	२०९.६२०
१४.	“क्यू” विशेष हत्यारे व सयंत्रे	७४.००	१२२.२५२	१५९.२५२
१५.	“आर” रस्ते	८१७.३१०	७६.५८३	४८५.२३८
१६.	“यू” विरतका व लघुपाट	-	२२६८३.८०७	२२६८३.८०७
१७.	“व्ही” शेतचारी	-	२२१३.७२६	२२१३.७२६
१८.	“डब्ल्यू” जलनिसारण	-	१००.२४८	१००.२४८
१९.	“एक्स” पर्यावरण व इकोलॉजी	१४१५.१४०	११५.३६०	८२२.९३०
२०.	“वाय” अपव्यय	४४.००	६०.५६२	८२.५६२
	एकूण	२२६२१.११०	३९५७३.०११	५०८८३.५६६
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च	२७११.०७०	३४५५.३३६	४८१०.८७१
	वजावट - एकूण अप्रत्यक्ष जमा (-) एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	(-)२३.८६० २१९.१५०	(-)१.४५ ३३५.१६५	(-)१३.३८ ४४४.७४०
	धरण महाराष्ट्र शासनाचा भाग (५० %)	२५५२७.४७० १२७६३.७३५	४३३६२.०६२	५६१२५.७९७ ५६१.२६ कोटी

//--//--//